
NOTIFICARE PUBLICĂ
privind modificarea contractului de lucrări nr. 6397/79 din 18.08.2025

prin Actul Adițional nr. 4 din 05.06.2026

Primăria Comunei Pârteștii de Jos, județul Suceava, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1)
lit. b) și e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aduce la cunoștința publicului faptul că la
Contractul de lucrări nr. 6397/79 din 18.08.2025, având ca obiect:
„RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII LICEULUI TEHNOLOGIC
NICANOR MOROȘAN, COMUNA PÂRTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL SUCEAVA”,
a fost încheiat Actul Adițional nr. 4 din 05.06.2026.

1. Motivele modificării contractului
Modificarea a fost necesară ca urmare a:

 Dispoziției de șantier nr. 3/2025, privind introducerea unor lucrări suplimentare rezultate din
expertiza tehnică și constatările din teren;

 Notei de constatare nr. 3/2025, asumată de beneficiar, proiectant, diriginte de șantier și
executant, prin care se confirmă necesitatea executării lucrărilor suplimentare.

Aceste circumstanțe se încadrează în situațiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) și e) din Legea
98/2016.
2. Valoarea modificării contractului
Prin Actul Adițional nr. 4, valoarea contractului se majorează cu suma de:
696.768,56 lei fără TVA
(= lucrări suplimentare conform documentelor tehnice)
Situația valorică actualizată este următoarea:

 Valoare inițială contract: 2.001.412,84 lei fără TVA
 Act adițional nr. 1: + 299.911,11 lei fără TVA
 Act adițional nr. 4: + 696.768,56 lei fără TVA

Valoare totală actualizată a contractului:
 2.998.092,51 lei fără TVA
 TVA 21%: 629.599,43 lei
 Valoare totală cu TVA: 3.627.691,94 lei

Finanțarea suplimentară necesară pentru prezentul act adițional este asigurată din bugetul local.
3. Alte prevederi
Celelalte clauze ale contractului de lucrări nr. 6397/79 din 18.08.2025 rămân neschimbate.
4. Publicarea notificării
Prezenta notificare este publicată pe site-ul Primăriei Comunei Pârteștii de Jos în vederea asigurării
transparenței procedurii de achiziție publică, conform legislației în vigoare.

Data publicării: 5.06.2026 Primăria Comunei Pârteștii de Jos
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